

　　二级建造师执业资格考试大纲

　　2014 年版《建设工程施工管理》科目考 试 大 纲

　　2Z100000 建设工程施工管理

　　2Z101000 施工管理

　　2Z101010 施工方的项目管理

　　2Z101011 建设工程施工管理的类型

　　2Z101012 施工项目管理的目标和任务

　　2Z101020 施工管理的组织

　　2Z101021 项目结构分析

　　2Z101022 施工管理的组织结构

　　2Z101023 施工管理的工作任务分工

　　2Z101024 施工管理的管理职能分工

　　2Z101025 施工管理的工作流程组织

　　2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法

　　2Z101031 施工组织设计的内容

　　2Z101032 施工组织设计的编制方法

　　2Z101040 施工项目管理目标的动态控制

　　2Z101041 动态控制方法

　　2Z101042 动态控制方法在施工管理中的应用

　　2Z101050 施工项目经理的任务和责任

　　2Z101051 施工项目经理的任务

　　2Z101052 施工项目经理的责任

　　2Z101060 施工风险管理

　　2Z101061 风险和风险量

　　2Z101062 施工风险的类型

　　2Z101063 施工风险管理的任务和方法

　　2Z101070 工程监理的工作任务和方法

　　2Z101071 工程监理的工作任务

　　2Z101072 工程监理的工作方法

　　2Z102000 施工成本管理

　　2Z102010 建筑安装工程费用项目的组成与计算

　　2Z102011 按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成

　　2Z102012 按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成

　　2Z102013 建筑安装工程费用计算方法

　　2Z102014 建筑安装工程计价程序

　　2Z102015 工程量清单计价

　　2Z102020 建设工程定额

　　2Z102021 建设工程定额的分类

　　2Z102022 人工定额

　　2Z102023 材料消耗定额

　　2Z102024 施工机械台班使用定额

　　2Z102030 合同价款约定与工程结算

　　2Z102031 合同价款约定

　　2Z102032 工程计算

　　2Z102033 合同价款调整

　　2Z102034 工程变更

　　2Z102035 索赔与现场签证

　　2Z102036 合同价款期中支付

　　2Z102037 竣工结算与支付

　　2Z102040 施工成本管理与施工成本计划

　　2Z102041 施工成本管理的任务与措施

　　2Z102042 施工成本计划的类型

　　2Z102043 施工成本计划的编制依据

　　2Z102044 施工成本计划的编制方法

　　2Z102050 施工成本控制与施工成本分析

　　2Z102051 施工成本控制的依据

　　2Z102052 施工成本控制的步骤

　　2Z102053 施工成本控制的方法

　　2Z102054 施工成本分析的方法

　　2Z103000 施工进度管理

　　2Z103010 建设工程项目进度控制的目标和任务

　　2Z103011 总进度目标

　　2Z103012 进度控制的任务

　　2Z103020 施工进度计划的类型及其作用

　　2Z103021 施工进度计划的类型

　　2Z103022 控制性施工进度计划的作用

　　2Z103023 实时性施工进度计划的作用

　　2Z103030 施工进度计划的编制方法

　　2Z103031 横道图进度计划的编制方法

　　2Z103032 工程网络计划的类型和应用

　　2Z103033 关键工作、关键路线和时差

　　2Z103040 施工进度控制的任务和措施

　　2Z103041 施工进度控制的任务

　　2Z103042 施工进度控制的措施

　　2Z104000 施工质量管理

　　2Z104010 施工质量管理与施工质量控制

　　2Z104011 施工质量的基本要求

　　2Z104012 影响施工质量的主要因素

　　2Z104013 施工质量管理和施工质量控制的内涵和特点

　　2Z104020 施工质量管理体系

　　2Z104021 工程项目施工质量保证体系的建立和运行

　　2Z104022 施工企业质量管理体系的建立和认证

　　2Z104030 施工质量控制的内容和方法

　　2Z104031 施工质量控制的基本环节和一般方法

　　2Z104032 施工准备的质量控制

　　2Z104033 施工过程的质量控制

　　2Z104034 施工质量验收的规定和方法

　　2Z104040 施工质量事故预防与处理

　　2Z104041 工程质量事故分类

　　2Z104042 施工质量事故的预防

　　2Z104043 施工质量事故的处理方法

　　2Z104050 施工质量的政府监督

　　2Z104051 政府对施工质量的监督职能

　　2Z104052 政府对施工质量监督的实施

　　2Z105000 施工职业健康安全与环境管理

　　2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系

　　2Z105011 职业健康安全与环境管理体系标准

　　2Z105012 职业健康安全与环境管理的特点和要求

　　2Z105013 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行

　　2Z105020 施工安全生产管理

　　2Z105021 安全生产管理制度体系

　　2Z105022 危险源的识别和风险控制

　　2Z105023 安全隐患的处理

　　2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理

　　2Z105031 生产安全事故应急预案的内容

	2Z105032

2Z105033

2Z105040
	生产安全事故应急预案的管理

职业健康安全事故的分类和处理施工现场文明施工和环境保护的要求

	2Z105041
	施工现场文明施工的要求

	2Z105042
	施工现场环境保护的要求

	2Z106000
	施工合同管理

	2Z106010
	施工发承包模式

	2Z106011
	施工发承包的主要类型

	2Z106012
	施工招标与投标

	2Z106013
	施工总包与分包

	2Z106020
	施工合同与物资采购合同

	2Z106021
	施工承包合同的主要内容

	2Z106022
	施工专业分包合同的内容

	2Z106023
	施工劳务分包合同的内容

	2Z106024
	物资采购合同的主要内容

	2Z106030
	施工计价方式

	2Z106031
	单价合同

	2Z106032
	总价合同

	2Z106033
	成本加酬金合同

	2Z106040
	施工合同执行过程的管理

	2Z106041
	施工合同跟踪与控制

	2Z106042
	施工合同变更管理


　　2Z106050 施工合同的索赔

　　2Z106051 施工合同索赔的依据和证据

　　2Z106052 施工合同索赔的程序

　　2Z107000 施工信息管理

　　2Z107010 施工信息管理的任务和方法

　　2Z107011 施工信息管理的任务

　　2Z107012 施工信息管理的方法

　　2Z107020 施工文件归档管理

　　2Z107021 施工文件归档管理的主要内容

　　2Z107022 施工文件的立卷

　　2Z107023 施工文件的归档

《建设工程法规及相关知识》科目考 试 大 纲

　　2Z200000 建设工程法规及相关知识

　　2Z201000 建设工程基本法律知识

　　2Z201010 建设工程法律体系

　　2Z201011 法律体系的基本框架

　　2Z201012 法的形式和效力层级

　　2Z201020 建设工程法人制度

　　2Z201021 法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

	2Z201022
	企业法人与项目经理部的法律关系

	2Z201030
	建设工程代理制度

	2Z201031
	代理的法律特征和主要种类

	2Z201032
	建设工程代理行为及其法律关系

	2Z201040
	建设工程物权制度

	2Z201041
	物权的主要种类和与土地相关的物权

	2Z201042
	物权的设立、变更、转让、消灭和保护

	2Z201050
	建设工程债权制度

	2Z201051
	债的基本法律关系

	2Z201052
	建设工程债的产生和常见种类

	2Z201060
	建设工程知识产权制度

	2Z201061
	知识产权的法律特征

	2Z201062
	建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

	2Z201070
	建设工程担保制度

	2Z201071
	担保与担保合同的规定

	2Z201072
	建设工程保证担保的方式和责任

	2Z201073
	抵押权、质权、留置权、定金的规定

	2Z201080
	建设工程保险制度

	2Z201081
	保险与保险索赔的规定

	2Z201082
	建设工程保险的主要种类和投保权益

	2Z201090
	建设工程法律责任制度

	2Z201091
	法律责任的基本种类和特征


	2Z201092

2Z201093

2Z201094
	建设工程民事责任的种类及承担方式
建设工程行政责任的种类及承担方式建设工程刑事责任的种类及承担方式

	2Z202000
	施工许可法律制度

	2Z202010
	建设工程施工许可制度

	2Z202011
	施工许可证和开工报告的适用范围

	2Z202012
	申请主体和法定批准条件

	2Z202013
	延期开工、核验和重新办理批准的规定

	2Z202014
	违法行为应承担的法律责任

	2Z202020
	施工企业从业资格制度

	2Z202021
	企业资质的法定条件和等级

	2Z202022
	禁止无资质或越级承揽工程的规定

	2Z202023
	禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的

	
	规定

	2Z202024
	违法行为应承担的法律责任

	2Z202030
	建造师注册执业制度

	2Z202031
	建设工程专业人员执业资格的准入管理

	2Z202032
	建造师考试、注册和继续教育的规定

	2Z202033
	建造师的受聘单位和职业岗位范围

	2Z202034
	建造师的基本权利和义务

	2Z202035
	违法行为应承担的法律责任

	2Z203000
	建设工程发承包法律制度


	2Z203010
	建设工程招标投标制度

	2Z203011
	建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

	2Z203012
	招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人

	
	的规定

	2Z203013
	投标人、投标文件和投标保证金

	2Z203014
	禁止串通投标和其它不正当竞争行为的规定

	2Z203015
	中标的法定要求和招标投标投诉处理

	2Z203016
	违法行为应承担的法律责任

	2Z203020
	建设工程承包制度

	2Z203021
	建设工程总承包的规定

	2Z203022
	建设工程共同承包的规定

	2Z203023
	建设工程分包的规定

	2Z203024
	违法行为应承担的法律责任

	2Z203030
	建筑市场信用体系建设

	2Z203031
	建筑市场诚信行为信息的分类

	2Z203032
	建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

	2Z203033
	建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

	2Z203034
	建筑市场主体诚信评价的基本规定

	2Z204000
	建设工程合同和劳动合同法律制度

	2Z204010
	建设工程合同制度

	2Z204011
	建设工程施工合同的法定形式和内容

	2Z204012
	建设工程工期和支付价款的规定


	2Z204013
	建设工程赔偿损失的规定

	2Z204014
	无效合同和效力待定合同的规定

	2Z204015
	合同的履行、变更、转让、撤销和终止

	2Z204016
	违约责任及违约责任的免除

	2Z204017
	建设工程合同示范文本的性质与作用

	2Z204020
	劳动合同及劳动关系制度

	2Z204021
	劳动合同订立的规定

	2Z204022
	劳动合同的履行、变更、解除和终止

	2Z204023
	合法用工方式与违法用工模式的规定

	2Z204024
	劳动保护的规定

	2Z204025
	劳动争议的解决

	2Z204026
	违法行为应承担的法律责任

	2Z204030
	相关合同制度

	2Z204031
	承揽合同的法律规定

	2Z204032
	买卖合同的法律规定

	2Z204033
	借款合同的法律规定

	2Z204034
	租赁合同的法律规定

	2Z204035
	融资租赁合同的法律规定

	2Z204036
	运输合同的法律规定

	2Z204037
	委托合同的法律规定

	2Z205000
	建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度

	2Z205010
	施工现场环境保护制度


	2Z205011
	施工现场噪声污染防治的规定

	2Z205012
	施工现场废气、废水污染防治的规定

	2Z205013
	施工现场固体废物污染防治的规定

	2Z205014
	违法行为应承担的法律责任

	2Z205020
	施工节约能源制度

	2Z205021
	施工合理使用与节约能源的规定

	2Z205022
	施工节能技术进步和激励措施的规定

	2Z205023
	违法行为应承担的法律责任

	2Z205030
	施工文物保护制度

	2Z205031
	受国家保护的文物范围

	2Z205032
	在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的

	
	规定

	2Z205033
	施工发现文物报告和保护的规定

	2Z205034
	违法行为应承担的法律责任

	2Z206000
	建设工程安全生产法律制度

	2Z206010
	施工安全生产许可证制度

	2Z206011
	申请领取安全生产许可证的条件

	2Z206012
	安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

	2Z206013
	违法行为应承担的法律责任

	2Z206020
	施工安全生产责任和安全生产教育培训制度

	2Z206021
	施工单位的安全生产责任

	2Z206022
	施工项目负责人的安全生产责任


	2Z206023
	施工总承包和分包单位的安全生产责任

	2Z206024
	施工作业人员安全生产的权利和义务

	2Z206025
	施工单位安全生产教育培训的规定

	2Z206026
	违法行为应承担的法律责任

	2Z206030
	施工现场安全防护制度

	2Z206031
	编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底

	
	的规定

	2Z206032
	施工现场安全防护和安全费用的规定

	2Z206033
	施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施

	2Z206034
	工伤保险和意外伤害保险的规定

	2Z206035
	违法行为应承担的法律责任

	2Z206040
	施工安全事故的应急救援与调查处理

	2Z206041
	生产安全事故的等级划分标准

	2Z206042
	施工生产安全事故应急救援预案的规定

	2Z206043
	施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

	2Z206044
	违法行为应承担的法律责任

	2Z206050
	建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

	2Z206051
	建设单位相关的安全责任

	2Z206052
	勘察、设计单位相关的安全责任

	2Z206053
	工程监理、检验检测单位相关的安全责任

	2Z206054
	机械设备等单位相关的安全责任

	2Z206055
	政府部门安全监督管理的相关规定


	2Z207000
	建设工程质量法律制度

	2Z207010
	工程建设标准

	2Z207011
	工程建设标准的分类

	2Z207012
	工程建设强制性标准实施的规定

	2Z207013
	违法行为应承担的法律责任

	2Z207020
	施工单位的质量责任和义务

	2Z207021
	对施工质量负责和总分包单位的质量责任

	2Z207022
	按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定

	2Z207023
	对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

	2Z207024
	施工质量检验和返修的规定

	2Z207025
	建立健全职工教育培训制度的规定

	2Z207026
	违法行为应承担的法律责任

	2Z207030
	建设单位及相关单位的质量责任和义务

	2Z207031
	建设单位相关的质量责任和义务

	2Z207032
	勘察、设计单位相关的质量责任和义务

	2Z207033
	工程监理单位相关的质量责任和义务

	2Z207034
	政府部门工程质量监督管理的相关规定

	2Z207040
	建设工程竣工验收制度

	2Z207041
	竣工验收的主体和法定条件

	2Z207042
	施工单位应提交的档案资料

	2Z207043
	规划、消防、节能、环保等验收的规定

	2Z207044
	竣工结算、质量争议的规定


	2Z207045

2Z207050

2Z207051
	竣工验收报告备案的规定

建设工程质量保修制度

质量保修书和最低保修期限的规定

	2Z207052
	质量责任的损失赔偿

	2Z207053
	违法行为应承担的法律责任

	2Z208000
	解决建设工程纠纷法律制度

	2Z208010
	建设工程纠纷主要种类和法律解决途径

	2Z208011
	建设工程纠纷的主要种类

	2Z208012
	民事纠纷的法律解决途径

	2Z208013
	行政纠纷的法律解决途径

	2Z208020
	民事诉讼制度

	2Z208021
	民事诉讼的法院管辖

	2Z208022
	民事诉讼的当事人和代理人

	2Z208023
	民事诉讼的证据和诉讼时效

	2Z208024
	民事诉讼的审判和执行程序

	2Z208030
	仲裁制度

	2Z208031
	仲裁协议和仲裁受理

	2Z208032
	仲裁审理的法定程序

	2Z208033
	仲裁裁决的执行

	2Z208034
	涉外仲裁的特别规定

	2Z208040
	调节与和解制度

	2Z208041
	调解的规定


　　2Z208042 和解的规定

　　2Z208050 行政强制、行政复议和行政诉讼制度

　　2Z208051 行政强制的种类和法定程序

　　2Z208052 行政复议的范围、受理和复议决定

　　2Z208053 行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

　　2Z208054 侵权的赔偿责任

　　《建筑工程管理与实务》科目考试大纲

　　2A300000 建筑工程管理与实务

　　2A310000 建筑工程施工技术

　　2A311000 建筑工程技术要求

　　2A311010 建筑构造要求

　　2A311011 民用建筑构造要求

　　2A311012 建筑物理环境技术要求

　　2A311013 建筑抗震构造要求
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	2A311033
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	施工投标条件与程序

	2A320060
	建筑工程造价与成本管理
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	工程造价的构成与计算

	2A320062
	工程施工成本的构成
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	2A320064
	合同价款的约定与调整

	2A320065
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	2A331016
	建筑工程严禁违法分包的有关规定

	2A331017
	工程保修有关规定

	2A331018
	房屋建筑工程竣工验收备案范围、期限与应提

	
	交的文件
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	2A332010
	建筑工程管理相关标准
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	建设工程项目管理的有关规定

	2A332012
	建筑工程施工质量验收的有关规定

	2A332013
	建筑施工组织设计的有关规定

	2A332014
	建设工程文件归档整理的有关规定

	2A332020
	建筑地基基础及主体结构工程相关技术标准

	2A332021
	建筑地基基础工程施工质量验收的有关规定

	2A332022
	砌体结构工程施工质量验收的有关规定


	2A332023
	混凝土结构工程施工质量验收的有关规定

	2A332024
	钢结构工程施工质量验收的有关规定

	2A332025
	屋面工程质量验收的有关规定

	2A332026
	地下防水工程质量验收的有关规定

	2A332027
	建筑地面工程施工质量验收的有关规定

	2A332030
	建筑装饰装修工程相关技术标准

	2A332031
	建筑幕墙工程技术规范中的有关规定

	2A332032
	住宅装饰装修工程施工的有关规定

	2A332033
	建筑内部装饰设计防火的有关规定

	2A332034
	建筑内部装修防火施工及验收的有关规定

	2A332035
	建筑装饰装修工程质量验收的有关规定

	2A332040
	建筑工程节能相关技术标准

	2A332041
	节能建筑评价的有关规定

	2A332042
	公共建筑节能改造技术的有关规定

	2A332043
	建筑节能工程施工质量验收的有关规定

	2A332050
	建筑工程室内环境控制相关技术标准

	2A332051
	民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定

	2A333000
	二级建造师（建筑工程）注册执业管理规定及相关

要求

	2A333001
	二级建造师（建筑工程）注册执业工程规模标

准

	2A333002
	二级建造师（建筑工程）注册执业工程范围


　　2A333003 二级建造师(建筑工程)施工管理签章文件目录

　　考 试 样 题

　　一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

　　某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()

　　A.申请延期 B.自行废止

　　C.报发证机关核验 D.重新更换答案：C

　　二、多项选择题(每题 2 分。每题的备选项中，有两个或两个以

　　上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每

　　个选项得 0.5 分)

　　下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()

　　A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

　　C.直接经济损失 5000 人 D.死亡 20 人

　　E.直接经济损失 8000 人答案：BCDE

　　三、案例分析题(每题 20 分)

　　背景资料：

　　某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：

　　事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。

　　事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与底面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。

　　事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称，分层由下至上逐步安装; 填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。

　　事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标， 经整改后再次检测达到相关要求。

　　问题：

　　1、 事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。

　　2、 事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?

　　3、 事件三中，指出石膏板安装施工方法中的不妥之处，写出正确做法。

　　4、 事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?

　　答案：

　　1、 建设单位将门窗单独发包不合理

　　理由：根据《建设工程质量管理条例》，发包人不应将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分后分别发包给不同的承包单位(该门窗发包属肢解发包)。

　　2、 交叉作业安全控制要点如下

　　(1) 交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作(要做到下部作业人员位置处在上部落物可能坠落半径范围外)。

　　(2) 当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。

　　3. 不妥之处如下

　　不妥之处一：石膏板横向铺设。正确做法：石膏板竖向铺设。

　　不妥之处二：隔墙两侧面板对称逐层安装，填充隔声、防火材料逐层跟进。

　　正确做法：先安装好一侧面板，再进行隔声、防火材料填充，最后封闭另一侧面板。

　　不妥之处三：先固定石膏板四边后固定板中部。

　　正确做法：石膏板固定应从板中部开始，向四边固定。

　　4. 再次检查时取样方法

　　抽检数量应增加一倍，并应包含同类型房间和原先检出的不合格房间。

　　《机电专业工程管理与实务》考 试 大 纲

　　2H300000 机电工程管理与实务

　　2H310000 机电工程施工技术

　　2H311000 机电工程常用材料及工程设备

　　2H311010 机电工程常用材料

　　2H311011 金属材料的类型及应用

　　2H311012 非金属材料的类型及应用

　　2H311013 电器材料的类型及应用

　　2H311020 机电工程常用工程设备

　　2H311021 通用工程设备的分类和性能

　　2H311022 电气工程设备的分类和性能

　　2H311023 专用工程设备的分类和性能

　　2H312000 机电工程专业技术

　　2H312010 机电工程测量技术

　　2H312011 测量要求和方法

　　2H312012 测量仪器的功能与使用

　　2H312020 机电工程起重技术

　　2H312021 主要起重机械与吊具的使用要求

	2H312022
	常用的吊装方法和吊装方案的选用原则

	2H312030
	机电工程焊接技术

	2H312031
	焊接工艺的选择与评定

	2H312032
	焊接质量的检测方法

	2H313000
	工业机电工程施工技术

	2H313010
	机械设备安装工程施工技术

	2H313011
	机械设备安装施工程序和要求

	2H313012
	机械设备安装精度的控制

	2H313020
	电气装置安装工程施工技术

	2H313021
	电气装置安装的施工程序和要求

	2H313022
	输配电线路的施工要求

	2H313030
	工业管道工程施工技术

	2H313031
	管道工程的施工程序和要求

	2H313032
	管道系统试验和吹洗要求

	2H313040
	动力设备安装工程施工技术

	2H313041
	汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求

	2H313042
	锅炉系统主要设备的安装技术要求

	2H313050
	静置设备及金属结构制作安装工程施工技术

	2H313051
	静置设备制作与安装技术要求

	2H313052
	钢结构制作与安装技术要求

	2H313060
	自动化仪表工程施工技术

	2H313061
	自动化仪表安装的施工程序和要求


	2H313062
	自动化仪表设备和取源部件的安装要求

	2H313070
	防腐蚀与绝热工程施工技术

	2H313071
	防腐蚀工程施工技术要求

	2H313072
	绝热工程施工技术要求

	2H313080
	工业炉窑砌筑工程施工技术

	2H313081
	炉窑砌筑工程的施工程序和要求

	2H313082
	耐火砖砌筑施工技术要求

	2H314000
	建筑机电工程施工技术

	2H314010
	建筑管道工程施工技术

	2H314011
	建筑管道工程的组成和施工程序

	2H314012
	高层建筑管道施工技术要求

	2H314020
	建筑电气工程施工技术

	2H314021
	建筑电气工程的组成和施工程序

	2H314022
	防雷和接地装置的施工技术要求

	2H314030
	通风与空调工程施工技术

	2H314031
	通风与空调工程的组成和施工程序

	2H314032
	风管系统的施工技术要求

	2H314040
	建筑智能化工程施工技术

	2H314041
	建筑智能化工程的组成和施工程序

	2H314042
	智能化系统设备和元件安装技术

	2H314050
	消防工程施工技术

	2H314051
	消防工程的组成和施工程序


	2H314052
	消防工程的验收要求

	2H314060
	电梯工程施工技术

	2H314061
	电梯工程的组成和施工程序

	2H314062
	电梯工程的验收要求

	2H320000
	机电工程项目施工管理

	2H320010
	机电工程施工招标投标管理

	2H320011
	施工招标投标管理要求

	2H320012
	施工招标的条件与程序

	2H320013
	施工投标的条件与程序

	2H320020
	机电工程施工合同管理

	2H320021
	施工分包合同的实施

	2H320022
	施工合同变更与索赔

	2H320030
	机电工程施工组织设计

	2H320031
	施工组织设计策划

	2H320032
	施工方案技术经济比较

	2H320040
	机电工程施工资源管理

	2H320041
	人力资源管理的要求

	2H320042
	材料管理的要求

	2H320043
	机具管理的要求

	2H320050
	机电工程施工技术管理

	2H320051
	施工技术交底

	2H320052
	设计变更程序


	2H320053
	施工技术资料与竣工档案管理

	2H320060
	机电工程施工进度管理

	2H320061
	单位工程施工进度计划实施

	2H320062
	作业进度计划要求

	2H320063
	施工进度偏差分析与调整

	2H320070
	机电工程施工质量管理

	2H320071
	施工质量预控

	2H320072
	施工工序质量检验

	2H320073
	施工质量问题和质量事故的处理

	2H320080
	机电工程项目试运行管理

	2H320081
	项目试运行条件

	2H320082
	项目试运行要求

	2H320090
	机电工程施工安全管理
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	施工现场职业健康安全管理要求
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	施工现场危险源辨识

	2H320093
	施工安全技术措施

	2H320094
	施工安全应急预案

	2H320095
	施工现场安全事故处理

	2H320100
	机电工程施工现场管理

	2H320101
	施工现场的沟通协调

	2H320102
	施工现场分包队伍的管理

	2H320103
	施工现场绿色施工措施


	2H320104
	施工现场文明施工管理

	2H320110
	机电工程施工成本管理

	2H320111
	施工成本计划

	2H320112
	施工成本控制

	2H320113
	降低施工成本的措施

	2H320120
	机电工程施工结算与竣工验收

	2H320121
	施工结算

	2H320122
	竣工验收

	2H320130
	机电工程保修与回访

	2H320131
	保修的实施

	2H320132
	回访的实施

	2H330000
	机电工程项目施工相关法规与标准

	2H331000
	机电工程施工相关法规

	2H331010
	《计量法》相关规定

	2H331011
	施工计量器具使用的管理规定

	2H331012
	施工现场计量器具的管理程序

	2H331020
	《电力法》相关规定

	2H331021
	电力用户用电的规定

	2H331022
	电力设施保护区施工作业的规定

	2H331030
	《特种设备安全法》相关规定

	2H331031
	特种设备的规定范围

	2H331032
	特种设备制造、安装、改造的许可制度


　　2H331033 特种设备的监督检验

　　2H332000 机电工程施工相关标准

　　2H332010 工业安装工程施工质量验收统一要求

　　2H332011 工业安装工程施工质量验收的项目划分

　　2H332012 工业安装工程施工质量验收的程序与组织

　　2H332013 工业安装工程施工质量合格的规定

　　2H332020 建筑安装工程施工质量验收统一要求

　　2H332021 建筑安装工程施工质量验收的项目划分

　　2H332022 建筑安装工程施工质量验收的程序与组织

　　2H332023 建筑安装工程施工质量合格的规定

　　2H333000 二级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求

　　2H333001 二级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准

　　2H333002 二级建造师(机电工程)注册执业工程范围

　　2H333003 二级建造师(机电工程)施工管理签章文件目录

　　考 试 样 题

　　一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

　　某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()

　　A.申请延期 B.自行废止

　　C.报发证机关核验 D.重新更换答案：C

　　二、多项选择题(每题 2 分。每题中的备选项中，有 2 个或 2 个

　　以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的

　　每个选项得 0.5 分)

　　下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调差处理条例》规定的重大事故的有()

　　A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

　　C.直接经济损失 5000 万元 D.死亡 20 人

　　E.直接经济损失 8000 万元答案：BCDE

　　三、案例分析题(每题 20 分) 背景资料：

　　A 机电安装公司承包了 30000M 室外压力管道的安装工程，工期很紧，而且施工期间阴雨天气较多。

　　项目部为了保证工程质量，把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序，按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中，实行了“三检制”同时加强了专职检查，并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析，及时采取了改进措施，顺利完成了任务。
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专职检查员在第一阶段检查焊口质量时，一共检查出 40 处气孔超标，分析了原因，列表如下： 
　　问题：

　　1、 在压力管道安装工程中，哪些工序为关键工序?

　　2、 在管道焊接工序中，“三检制”应如何进行?

　　3、 根据背景和列表，画出针对产生焊接气孔缺陷原因分析的排列图。分析焊接中产生气孔的主要原因。

　　4、 项目部针对出现的焊接气孔质量问题，应采取哪些改进错施?

　　答案：

　　1、 在压力管道安装工程中，材料检验、管道焊接和管道试验为关键工序。

　　2、“三检制”就是自检、互检和专检相结合的质量检查制度。

　　(1) 在管道焊接工序，焊工应首先进行自检，要检查破口质量、

　　组对质量、焊条烘干质量、焊机是否完好、焊接环境，在焊接过程中也应进行自检;

　　(2) 互检就是焊工和焊接组长之间的相互检查，尤其在自己没有把握的情况下一定要互检，防止自检判断的错误或者漏检;

　　(3) 专检就是专职检查员对焊口焊接质量的抽查，尤其在焊接一开始或新手焊工或在不利环境下的焊接，要多抽查，确保焊接质量;对焊口质量的无损检测也属于专检，应及时跟上，及时发现问题并解决。

　　3.(1)焊接气孔超标原因分析排列图
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　　(3)管道焊接气孔超标的主要原因是：焊工操作原因、焊条未烘干和焊接环境影响。前两项加起来已经达到 75%，为 A 类，是影响气孔质量的主要因素;而第三项占了 15%，虽为 B 类因素，但影

　　响也不可忽视。

　　4.项目部针对出现的焊接气孔质量问题，应采取的改进措施是：

　　(1)针对焊工操作问题，要进行培训，使焊工掌握相应的焊接技术，淘汰经过培训还不能掌握相应技术的人员;

　　(2) 针对焊条未烘干问题，要加强焊条烘干管理，建立相应的制度和管理措施，没有经过烘干电焊条不得使用;

　　(3) 针对环境问题，主要是潮湿，应采取防潮、防御措施。如对焊口处应烘干再焊，焊条储存在保温桶里，不使焊条受潮等;

　　(4) 针对其他几个问题，也要采取相应措施给予改进。

　　《水利水电专业工程管理与实务》考 试 大 纲

　　2F300000 水利水电工程管理与实务

　　2F310000 水利水电工程施工技术

　　2F311000 水利水电工程建筑物及建筑材料

　　2F311010 水利水电工程建筑物的类型及组成

　　2F311011 水利水电工程等级划分及特征水位

　　2F311012 土石坝与堤防的构造及作用

　　2F311013 混凝土坝的构造及作用

　　2F311014 水闸的组成及作用

	2F311015
	泵站的布置及水泵的分类

	2F311016
	水电站的组成及作用

	2F311017
	渠系建筑物的构造及作用

	2F311020
	水利水电工程勘察与测量

	2F311021
	工程地质和水文地质的条件与分析

	2F311022
	水利水电工程施工放样

	2F311023
	测量仪器的使用

	2F311030
	水利水电工程建筑材料

	2F311031
	建筑材料的类型和特性

	2F311032
	混凝土的分类和质量要求

	2F311033
	胶凝材料的分类和用途

	2F311034
	外加剂的分类和应用

	2F311035
	钢材的分类和应用

	2F311036
	土工合成材料的分类和应用

	2F312000
	水利水电工程施工导流

	2F312010
	导流

	2F312011
	导流标准

	2F312012
	导流方法

	2F312013
	围堰的类型及施工要求

	2F312014
	汛期施工险情判断与抢险技术

	2F312020
	截流

	2F312021
	截流方法


	2F312022
	龙口布置和截流材料的选择

	2F313000
	水利水电工程主体工程施工

	2F313010
	土石方开挖工

	2F313011
	土石方开挖技术

	2F313012
	石方开挖技术

	2F313020
	地基与基础工程

	2F313021
	地基开挖与清理

	2F313022
	地基处理技术

	2F313023
	灌浆技术

	2F313030
	土石坝和堤防工程

	2F313031
	料场规划

	2F313032
	土方填筑技术

	2F313033
	石方填筑技术

	2F313034
	防渗加固技术

	2F313040
	混凝土工程

	2F313041
	模板制作与安装

	2F313042
	钢筋制作与安装

	2F313043
	混凝土拌合与运输

	2F313044
	混凝土浇筑与温度控制

	2F313045
	分封与止水的施工要求

	2F313046
	混凝土工程加固技术

	2F313050
	水利水电工程机电设备及金属结构安装工程


	2F313051
	机电设备分类及安装要求

	2F313052
	金属结构分类及安装要求

	2F313060
	水利水电工程施工安全技术

	2F313061
	施工现场安全要求

	2F313062
	施工用电要求

	2F313063
	高空作业要求

	2F313064
	土建工种安全操作要求

	2F320000
	水利水电工程项目施工管理

	2F320010
	水利工程建设程序

	2F320011
	水利工程建设项目的类型和建设阶段划分

	2F320012
	水利工程建设项目管理“三项”制度

	2F320013
	水利工程施工准备阶段的工作内容

	2F320014
	水利工程建设实施阶段的工作内容

	2F320015
	病险水库出险加固工程的建设要求

	2F320016
	水利工程建设稽查的内容

	2F320020
	水利水电工程施工组织设计

	2F320021
	施工组织设计编制的依据与内容

	2F320022
	临时设施设计的要求

	2F320023
	施工总布置的要求

	2F320024
	施工进度管理

	2F320025
	施工期环境保护

	2F320030
	水利水电工程施工成本管理


	2F320031
	施工成本的构成

	2F320032
	施工准备阶段成本管理

	2F320033
	施工实施阶段成本管理

	2F320034
	实力水电工程施工定额

	2F320040
	水利水电工程施工招标投标管理

	2F320041
	施工招标投标管理要求

	2F320042
	施工招标的条件与程序

	2F320043
	施工投标的条件与程序

	2F320044
	施工分包的要求

	2F320050
	水利水电工程施工合同管理

	2F320051
	施工合同文件的构成

	2F320052
	发包人与承包人的义务和责任

	2F320053
	质量条款的内容

	2F320054
	进度条款的内容

	2F320055
	工程结算

	2F320056
	变更与索赔的处理方法与原则

	2F320060
	水利水电工程施工质量管理

	2F320061
	水利工程项目法人质量管理的内容

	2F320062
	施工单位质量管理的内容

	2F320063
	水利工程监理单位质量管理的内容

	2F320064
	施工质量事故分类与事故报告

	2F320065
	施工质量事故处理的要求


	2F320066
	施工质量监督

	2F320067
	水力发电工程质量管理的要求

	2F320070
	水利水电工程施工质量评定

	2F320071
	项目划分的原则

	2F320072
	施工质量检验的要求

	2F320073
	施工质量评定的要求

	2F320074
	单元工程质量等级评定标准

	2F320075
	施工质量评定表的使用

	2F320080
	水利水电工程施工安全管理

	2F320081
	项目法人的安全生产责任

	2F320082
	施工单位的安全生产责任

	2F320083
	勘察设计与监理单位的安全生产责任

	2F320084
	施工安全生产事故的应急救援和调查处理

	2F320085
	施工重大安全事故应急预案

	2F320086
	施工安全的监督管理

	2F320087
	文明工地建设的要求

	2F320088
	施工单位管理人员安全生产考核

	2F320090
	水利水电工程验收

	2F320091
	水利工程验收的分类及要求

	2F320092
	水利工程分部工程验收的要求

	2F320093
	水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求

	2F320094
	水利工程阶段验收的要求


	2F320095
2F320096
2F320097
	水利工程专项验收的要求
水利工程竣工验收的要求
小型病险水库加固项目验收的要求

	2F320098
	小水电站工程验收的要求

	2F320099
	水力发电工程验收的要求

	2F320100
	水利工程施工监理

	2F320101
	施工监理的工作方法和制度

	2F320102
	施工准备阶段监理工作的内容

	2F320103
	施工实施阶段监理工作的内容

	2F330000
	水利水电工程项目施工相关法规与标准

	2F331000
	水利水电工程相关法规

	2F331010
	《水法》相关规定

	2F331011
	水工程实施保护的规定

	2F331012
	水工程建设许可要求

	2F331020
	《防洪法》相关规定

	2F331021
	河道湖泊上建设工程设施的防洪要求

	2F331022
	防汛抗洪的紧急措施

	2F331030
	《水土保持法》相关规定

	2F331031
	修建工程设施的水土保持预防规定

	2F332000
	水利水电工程建设强制性标准

	2F332010
	《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）施工


　　方面的内容

　　2F332011 水利工程建设标准体系框架

　　2F332012 水利工程土石方施工的内容

　　2F332013 水利工程混凝土施工的内容

　　2F332014 水利工程砌石施工的内容

　　2F332015 水利工程混凝土防渗墙与灌浆施工的内容

　　2F332016 水利工程堤防与碾压式土石坝施工的内容

　　2F332017 水利工程水闸和小型水电站以及泵站施工的内容

　　2F332018 水利工程验收的内容

　　2F332020 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)第二篇水利发电及新能源工程之 3 施工及验收的内容

　　2F332021 水力发电工程地质与开挖的内容

　　2F332022 水力发电工程施工组织的内容

　　2F332023 水力发电工程水工混凝土施工的内容

　　2F332024 水力发电工程碾压式土石坝施工的内容

　　2F333000 二级建造师(水利水电工程)注册执业管理规定及相关要求

　　2F333001 二级建造师(水利水电工程)注册执业工程规模标准

　　2F333002 二级建造师(水利水电工程)注册执业工程范围

　　2F333003 二级建造师(水利水电工程)施工管理签章文件目录

　　考 试 样 题

　　一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

　　某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()。

　　A.申请延期 B.自行废止

　　C.报发证机关核验 D.重新更换答案：C

　　二、多项选择题(每题 2 分。每题中的备选项中，有 2 个或 2 个

　　以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的

　　每个选项得 0.5 分)

　　下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。

　　A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

　　C.直接经济损失 5000 万元 D.死亡 20 人

　　E.直接经济损失 8000 万元答案：BCDE

　　三、案例分析题(每题 20 分) 背景资料：

　　某水闸共 3 孔，闸室每孔净宽 8.0m。主要工程内容包括：○1 闸底板和闸墩;○2 消力池;○3 消力池段翼墙;○4 斜坡段翼墙;○5 斜坡段
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护底;○6 翼墙后回填等。闸室底板与斜坡段底板混凝土分缝之间设金属 止 水 片 。 该 工 程 平 面 布 置 示 意 图 如 下 ： 
　　施工单位为检验工程质量，在工地建立了实验室。施工过程中， 施工单位有关人员在施工技术负责人的监督下，对闸底板和闸墩等部位的混凝土进行见证取样，所取试样在工地实验室进行了实验，同时， 施工单位有关人员在监理单位的监督下，领取一份试件作为平行检查试样，并在工地实验室进行了实验。

　　分部工程完成后，项目法人主持进行了分部工程验收，并形成“分部工程验收鉴定书”，鉴定书主要内容包括开完工日期、质量事故及缺陷处理、保留意见等。问题:

　　1. 请给出背景材料中主要工程内容的合理施工顺序(工程内容用序号表示)。

　　2. 施工单位在进行闸室底板与斜坡段底板分缝部位的混凝土施工时，应注意哪些事项?

　　3. 分别指出本工程见证取样和平行检测做法的不妥之处，并说出正确做法。

　　4. 根据《水利水电建设工程验收规程》SL223——2008，鉴定书除背景资料中给出的主要内容外，还有哪些内容需要填写?

　　答案：

　　1.施工顺序为：○1 ○4 ○3 ○5 ○2 ○6 。

　　2. 浇筑闸室底板和斜墙底板分缝部位混凝土施工时，应注意的事项包括：

　　(1) 水平止水片应在浇筑层的中间。在止水片高程处，不得设置施工缝。

　　(2) 浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将淹没止水片时，应再次清楚其表面污垢。

　　(3) 振捣器不得触及止水片。

　　(4) 嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。

　　3. 见证取样在施工单位技术负责人的监督下不妥，应在监理单位或项目法人监督下。见证取样在工地实验室进行试验不妥，应送具有相应资质等级(水行政主管部门颁发的资质证书)的工程质量检测机构进行检测。平行检测有施工单位取样不妥，应有监理机构独立进行检测，平行检测在工地实验室进行试验不妥，应送具有国家规定的资质条件的检测机构进行检测。

　　4. 分部工程验收鉴定书还需填写如下内容：

　　(1)拟验工程质量评定;(2)存在问题及处理意见;(3)验收结论。

　　《市政工程管理与实务》科目考 试 大 纲

　　2K300000 市政公用工程管理与实务

　　2K310000 市政公用工程施工技术

　　2K311000 城镇道路工程

　　2K311010 城镇道路工程结构与材料

　　2K311011 城镇道路分类

　　2K311012 沥青路面结构组成及性能要求

　　2K311013 沥青混合料的组成与材料

　　2K311014 水泥混凝土路面的构造

　　2K311015 不同形式挡土墙的结构特点

　　2K311020 城镇道路路基施工

　　2K311021 城镇道路路基施工技术

　　2K311022 城镇道路路基压实作业要求

　　2K311023 岩土分类与不良土质处理方法

　　2K311030 城镇道路基层施工

	2K311031
	常用无机结合料稳定基层的特性

	2K311032
	城镇道路基层施工技术

	2K311033
	土工合成材料的应用

	2K311040
	城镇道路面层施工

	2K311041
	沥青混合料面层施工技术

	2K311042
	改性沥青混合料面层施工技术

	2K311043
	水泥混凝土路面施工技术

	2K312000
	城市桥梁工程

	2K312010
	城市桥梁工程结构与材料

	2K312011
	城市桥梁结构组成与类型

	2K312012
	钢筋混凝土施工技术

	2K312013
	预应力混凝土施工技术

	2K312014
	预应力材料的技术要求

	2K312015
	混凝土强度及配合比要求

	2K312020
	城市桥梁下部结构施工

	2K312021
	各类围堰施工要求

	2K312022
	桩基础施工法法与设备选择

	2K312023
	承台、桥台、墩柱、盖梁施工技术

	2K312030
	城市桥梁上部结构施工

	2K312031
	装配式梁（板）施工技术

	2K312032
	现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术

	2K312040
	管涵和箱涵施工


	2K312041

2K312042

2K313000

2K313010
	管涵施工技术

箱涵顶进施工技术城市轨道交通工程
城市轨道交通工程结构与特点

	2K313011
	地铁车站结构与施工方法

	2K313012
	地铁区间隧道结构与施工方法

	2K313020
	明挖基坑施工

	2K313021
	深基坑支护结构与变形控制

	2K313022
	基槽土方开挖机护坡技术

	2K313023
	地基加固处理方法

	2K313024
	工程降水方法

	2K313030
	喷锚暗挖（矿山）法施工

	2K313031
	喷锚暗挖法的掘进方式选择

	2K313032
	喷锚加固支护施工技术

	2K313033
	衬砌及防水施工要求

	2K313034
	小导管注浆加固技术

	2K313035
	管棚施工技术

	2K314000
	城镇水处理场站工程

	2K314010
	水处理场站工艺技术与结构特点

	2K314011
	给水与污水处理工艺流程

	2K314012
	给水与污水处理厂试运行

	2K314013
	水处理场站的结构特点


	2K314020
	水处理场站工程施工

	2K314021
	现浇（预应力）混凝土水池施工技术

	2K314022
	沉井施工技术

	2K314023
	水池施工中的抗浮措施

	2K314024
	构筑物满水试验的规定

	2K315000
	城市管道工程

	2K315010
	城市给水排水管道工程施工

	2K315011
	开槽管道施工技术

	2K315012
	不开槽管道施工方法

	2K315013
	砌筑沟道施工要求

	2K315014
	管道功能性试验的规定

	2K315015
	给排水管网维护与修复技术

	2K315020
	城镇供热管网工程施工

	2K315021
	供热管道的分类

	2K315022
	供热管道施工与安装要求

	2K315023
	供热管网附件及换热站设施安装要求

	2K315024
	供热管道功能性试验的规定

	2K315030
	城镇燃气管道工程施工

	2K315031
	燃气管道的分类

	2K315032
	燃气管道施工与安装要求

	2K315033
	燃气管网附属设备安装要求

	2K315034
	燃气管道功能性试验的规定


	2K315035
	燃气管道非开挖修复更新技术

	2K316000
	生活垃圾填埋处理工程

	2K316010
	生活垃圾填埋处理工程施工

	2K316011
	生活垃圾填埋技术的分类

	2K316012
	泥质防水层及膨润土垫施工技术

	2K316013
	高密度聚乙烯膜防渗层施工技术

	2K316014
	垃圾填埋与环境保护要求

	2K316020
	施工测量

	2K316021
	场区控制测量

	2K316022
	竣工图编绘与实测

	2K320000
	市政公用工程项目施工管理

	2K320010
	市政公用工程施工合同管理

	2K320011
	施工阶段合同履约与管理要求

	2K320012
	施工合同索赔

	2K320013
	施工合同风险防范措施

	2K320020
	市政公用工程施工成本管理

	2K320021
	施工成本管理

	2K320022
	施工成本目标控制的措施

	2K320023
	施工成本核算

	2K320030
	市政公用工程施工组织设计

	2K320031
	施工组织设计编制注意事项

	2K320032
	施工方案确定的依据


	2K320033
	专项方案编制与论证要求

	2K320034
	交通导行方案设计要求

	2K320040
	市政公用工程施工现场管理

	2K320041
	施工现场布置与管理

	2K320042
	环境保护和文明施工

	2K320043
	职业健康安全管理

	2K320044
	实名制管理

	2K320050
	市政公用工程施工进度管理

	2K320051
	施工进度计划编制方法的应用

	2K320052
	施工进度调控措施

	2K320053
	施工进度计划执行情况的检查、报告与总结

	2K320060
	市政公用工程质量管理

	2K320061
	质量计划编制

	2K320062
	质量计划实施

	2K320063
	施工准备阶段质量管理措施

	2K320064
	施工过程中的质量事故预防措施

	2K320070
	城镇道路工程质量检查与检验

	2K320071
	无机结合料稳定基层施工质量检查预验收

	2K320072
	沥青混合料面层施工质量检查与验收

	2K320073
	水泥混凝土面层施工质量检查与验收

	2K320074
	冬、雨期施工质量保证措施

	2K320075
	压实度的检测方法与评定标准


	2K320080
	城市桥梁工程质量检查与检验

	2K320081
	钻孔灌注桩施工质量事故预防措施

	2K320082
	大体积混凝土浇注施工质量检查与验收

	2K320083
	预应力张拉施工质量事故预防措施

	2K320090
	城市轨道交通工程质量检查与检验

	2K320091
	地铁车站工程施工质量检查与验收

	2K320092
	喷锚支护施工质量检查与验收

	2K320100
	城镇给排水场站工程质量检查与检验

	2K320101
	取水与排放构筑物施工质量检查与验收

	2K320102
	水处理构筑物施工质量检查与验收

	2K320103
	泵房施工质量检查与验收

	2K320104
	调蓄构筑物施工质量检查与验收

	2K320110
	城镇管道工程质量检查与检验

	2K320111
	城镇燃气、供热管道施工质量检查与验收

	2K320112
	柔性管道回填施工质量检查与验收

	2K320120
	市政公用工程施工安全管理

	2K320121
	施工安全保证计划编制要求

	2K320122
	施工安全检查内容与方法

	2K320130
	明挖基坑与隧道施工安全事故预防

	2K320131
	防止基坑坍塌、掩埋的安全措施

	2K320132
	开挖过程中地下管线的安全保护措施

	2K320133
	施工监控量测内容与方法


	2K320134

2K320140
	喷锚暗挖法施工安全措施

城市桥梁工程施工安全事故预防

	2K320141
	桩基施工安全措施

	2K320142
	模板支架和拱架施工安全措施

	2K320143
	箱涵顶进施工安全措施

	2K320144
	旧桥梁拆除施工安全措施

	2K320150
	市政公用工程竣工验收备案

	2K320151
	工程竣工验收注意事项

	2K320152
	工程档案编制要求

	2K320153
	工程竣工备案的相关规定

	2K320154
	城市建设档案管理与报送的规定

	2K330000
	市政公用工程项目施工相关法规与标准

	2K331000
	市政公用工程相关法规

	2K331010
	城市道路管理的有关规定

	2K331011
	道路与其他市政公用设施建设应遵循的原则

	2K331012
	占用或挖掘城市道路的管理规定

	2K331020
	城市绿化管理的有关规定

	2K331021
	保护城市绿地的规定

	2K331022
	保护城市的树木花草和绿化设施的规定

	2K332000
	市政公用工程相关技术标准

	2K332010
	城镇道路工程施工与质量验收的有关规定

	2K332011
	城镇道路工程施工过程技术管理的基本规定


	2K332012
	城镇道路工程施工开放交通的规定

	2K332020
	城市桥梁工程施工与质量验收的有关规定

	2K332021
	城市桥梁工程施工过程质量控制的规定

	2K332022
	城市桥梁工程施工质量验收的规定

	2K332030
	地下铁道工程施工及验收的有关规定

	2K332031
	喷锚暗挖法隧道施工的规定

	2K332032
	地下铁道工程施工质量验收的规定

	2K332040
	给水排水构筑物工程施工及验收的有关规定

	2K332041
	给水排水构筑物工程所用材料、产品的规定

	2K332042
	水池气密性试验的要求

	2K332050
	给水排水管道工程施工及验收的有关规定

	2K332051
	给水排水管道工程施工质量控制的规定

	2K332052
	给水排水管道沟槽回填的要求

	2K332060
	城镇供热管网工程施工及验收的有关规定

	2K332061
	供热管道焊接施工单位应具备的条件

	2K332062
	直埋保温接头的规定

	2K332070
	城镇燃气输配工程施工及验收的有关规定

	2K332071
	钢管焊接人员应具备的条件

	2K332072
	聚乙烯燃气管道连接的要求

	2K333000
	二级建造师（市政公用工程）注册执业管理规定及相

关要求

	2K333001
	二级建造师（市政公用工程）注册执业工程规模


　　标准

　　2K333002 二级建造师(市政公用工程)注册执业工程范围

　　2K333003 二级建造师(市政公用工程)施工管理签章文件目录

　　考 试 样 题

　　一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

　　某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当( )。

　　A.申请延期 B.自行废止

　　C.报发证机关核验 D.重新更换答案：C

　　二、多项选择题(每题 2 分。每题中的备选项中，有 2 个或 2 个

　　以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的

　　每个选项得 0.5 分)

　　下列生产安全事故情形中，属于《安全生茶事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。

　　A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

　　C.直接经济损失 5000 万元 D.死亡 20 人

　　E.直接经济损失 8000 万元

　　答案：BCDE

　　三、案例分析题(每题 20 分) 背景资料：

　　某公司承接了一项市政排水管道工程，管道为 DN1200 的混凝土管，合同价为 1000 万元，采用明挖开槽施工。
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项目部进场后立即编制施工组织设计，拟将表层杂填土放坡挖出后再打设钢板桩，设置两道水平钢支撑及型钢围檩，沟槽支护如下图所示。沟槽拟采用机械开挖至设计标高，清槽后浇筑混凝土基础;混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。 
　　在施工至下管工序时，发生了如下事件：吊车支腿距沟槽边缘较近，致使沟槽局部变形过大，引发吊车倾覆;正在吊装的混凝土管道调入沟槽，导致一名施工人员重伤。施工负责人立即将伤员送到医院

　　救治，同时将吊车脱离现场，并用了两天时间对沟槽进行清理加固。在这些工作完成后，项目部把事故和处理情况汇报至上级主管部门。

　　问题：

　　1. 根据建造师执业工程规模标准，本工程属于小型、中型还是大型工程?说明该工程规模类型的限定条件。

　　2. 本沟槽开挖深度是多少?

3. 
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用图中序号“○1 ~○5 ”及“ ”表示支护体系施工和拆除的先后顺序。 
　　4. 指出施工组织设计中错误之处并给出正确做法。

　　5. 按安全事故类别分类，案例中的事故属哪类?该事故处理过程存在哪些不妥之处?

　　答案：

　　1. 根据建造师执业工程规模标准，本工程属于中型工程。该工程规模类型的限定条件是管径 0.8~1.5m,单项工程合同额 1000~3000 万元。

　　2. 本沟槽开挖深度是 5.6m。

　　3. 支护体系施工顺序：○3 →○4 →○1 →○5 →○2 ;拆除顺序：○2

　　→○5 →○1 →○4 →○3 。

　　4. 施工组织设计中错误之处：

　　○1 将表层杂填土放坡挖出后再打设钢板桩;

　　○2 沟槽拟采用机械开挖至设计标高，清槽后浇筑混凝土基础;

　　○3 混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。

　　正确做法：

　　○1 先打设钢板桩在放坡挖除表层杂填土;

　　○2 沟槽采用机械开挖至离设计标高还有 20~30cm 处，人工挖到设计标高处，清槽后浇筑混凝土基础;

　　○3 为防止混凝土在卸料过程中离析，商品混凝土应从输送车卸料到漏斗上后，通过溜槽下到坑底。

　　5. 按安全事故类别分类，案例中的事故属物体打击。该事故处理过程存在的不妥之处是：

　　○1 没有在事故发生后的第一时间内，将事故报告上级主管部

　　门;

　　○2 破坏了事故现场;

　　○3 没有按“四不放过”原则处理事故，即：事故原因没查明不放过;事故责任人没有从事故中吸取教训、受到处罚不放过;群众没有从事故中受到安全教育不放过，整改措施没有落实不放过。

　　《公路工程管理与实务》科目考 试 大 纲

　　2B300000 公路工程管理与实务

　　2B310000 公路工程施工技术

	2B311000
	路基工程

	2B311010
	路基施工技术

	2B311011
	路基类型

	2B311012
	原地基处理要求

	2B311013
	填方路基施工

	2B311014
	挖方路基施工

	2B311015
	路基季节性施工

	2B311016
	路基排水设施施工

	2B311017
	路基改建施工

	2B311020
	特殊路基施工技术

	2B311021
	软土路基施工

	2B311022
	滑坡地段路基施工

	2B311030
	路基防护与支挡

	2B311031
	防护与支挡工程类型

	2B311032
	防护与支挡工程的适用条件与功能

	2B311040
	路基试验检测技术和路基施工测量方法

	2B311041
	最佳含水量测定

	2B311042
	压实度检测

	2B311043
	弯沉检测

	2B311044
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　　2B332003 二级建造师(公路工程)施工管理签章文件目录

　　考 试 样 题

　　一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

　　某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当( )。

　　A.申请延期 B.自行废止

　　C.报发证机关核验 D.重新更换

　　答案：C

　　二、多项选择题(每题 2 分。每题中的备选项中，有 2 个或 2 个

　　以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的

　　每个选项得 0.5 分)

　　下列生产安全事故情形中，属于《安全生茶事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有( )。

　　A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

　　C.直接经济损失 5000 万元 D.死亡 20 人

　　E.直接经济损失 8000 万元答案：BCDE

　　三、案例分析题(每题 20 分) 背景资料：

　　某公路工程M 合同段(K17+300~K27+300)，主要为路基土石方工程。本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度 20MPa 左右， 地表土覆盖层较薄。在招标文件中，工程量清单列有挖方 2400000m³

　　(土石比例为 6:4)，填方 249000m³，填方路段填料有挖方路段调运，考虑到部分工程量无法准确确定，因此采用单价合同，有监理工程师与承包人共同计量，土石开挖综合单价为 16 元/m³，施工过程部分事

　　件摘要如下：

　　事件一：施工单位开挖路基后，发现挖方土石比例与设计文件出入较大，施工单位以书面形式提出设计变更，后经业主、监理、设计与施工单位现场勘察、洽商，设计单位将土石比例调整为 3.4：6.6， 变更后的土石方开挖综合单价调整为 19 元/m³，经测算，变更后的项目总价未超过初步设计批准的概算。

　　事件二：在填筑路堤时，施工单位采用土石混合分层铺筑，局部路段因地形复杂而采用竖向填筑法施工，并用平地机整平每一层，最大层厚 40cm，填至接近路床底面标高时，改用土方填筑。

　　事件三：该路堤施工中，严格进行质量检验，实测了压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、横坡、边坡。

　　问题：

　　1. 《公路工程设计变更管理办法》将设计变更分为哪几种?事件一中的设计变更属于哪一种?说明理由。

　　2. 指出事件二中施工方法存在的问题，并提出正确的施工方法。

　　3. 指出事件三中路堤质量检验实测项目哪个不正确?还需补充哪个实测项目?

　　4. 针对该路段选择的填料，在填筑时，对石块的最大粒径应有何要求?

　　答案：

　　1《.

　　公路工程设计变更管理办法》将设计变更分为重大设计变更、

　　较大设计变更和一般设计变更。事件一中的设计变更属于较大设计变

　　更，应为该单项变更金额达到 720 万元【2400000*(19-16)=7200000】，

　　超过 500 万元的规定。

　　2. 事件二中不应采用平地机整平。由于含石量为 66%，整平应采用大型推土机辅以人工进行。

　　另外，事件二中不应采用竖向填筑法，因为土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。

　　3. 事件三中路堤质量检验实测项目中不应有实测弯沉值，还需补充平整度实测项目。

　　4. 针对该路段选择的填料，当土石混合料中石料强度大于 20MPa 时，石块的最大粒径不得超过压实层厚的 2/3，超过的石料应清除或打碎。

